

весь ключевой фронт		к ПМЭФ					1
фоновый фронт		июнь					2
админки		июль					3
№	№№	наименование	блок	готовность	пояснения	отв	приоритет
1	1	главная стр, общая : шапка / иконка / лого / мелкая верстка / тексты	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	АА	1
			бэк	100%	(не требуются изменения)		1
			фронт	100%			1
	2	главная стр, картинка на главной	макет	100%	на стороне КБ	АА	1
			исходник	100%	от кб	АА	1
			бэк	100%	(не требуются изменения)		1
			фронт	100%			1
	3	главная стр, карта / списки / фильтры	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	АА	1
			бэк	100%			1
			фронт	100%			1
2	4	стр города, общее	макет	70%	(отсутствует информация по справк	/ мозайка библиотеки решений / кнопка перехода в библиотеку	1
			исходник	100%	от кб	АА	1
			бэк	70%			1
			фронт	70%			1
	5	стр города, справка о городе	макет	0%	(отсутствует информация)	???	2
			исходник	0%	от кб	АА	2
			бэк	0%			2
			фронт	0%			2
	6	стр города, система фильтров и субиндексов	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	Даня П	1
			бэк	100%			1
			фронт	100%			1
	7	Аналитика _ общее	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	Даня П	1
			бэк	100%	(не требуются изменения)		1
			фронт	100%			1
	8	Аналитика _ сравнение городов	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	Даня П	1
			бэк	100%			1
			фронт	100%			1
			макет	100%	(перенесено из реализации)		1

весь ключевой фронт		к ПМЭФ					1
фоновый фронт		июнь					2
админки		июль					3
№	№№	наименование	блок	готовность	пооянения	отв	приоритет
3	9	Аналитика _ тепловая карта	исходник	100%	от кб	Даня П	1
			бэк	100%			1
			фронт	100%			1
	10	Аналитика _ ТОПы городов	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	Даня П	1
			бэк	100%			1
			фронт	100%			1
	11	Аналитика _ Рейтинг городов по ГЧВ	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	Даня П	1
			бэк	100%			1
			фронт	100%			1
4	12	Методология ИКЖ	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	Даня П	1
			бэк	100%	(не требуется изменения)		1
			фронт	100%			1
5	13	Методология ЦД (к ПМЭФ) , бюджетные эффекты, iGIS. верификация ГЧП	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	Артем П	1
			бэк	100%	(не требуются изменения)		1
			фронт	100%			1
	14	ЦД_Страница расчета ЦД	макет	100%	Ссылка на макет	/ комментарии к старым макетам / доп по бюджетным эффектам	1
			исходник	100%	от кб	Артем П	1
			бэк	100%		/ обновление кода ?	1
			фронт (открыта	70%		/ возможность выгрузки ПДФ?	1
	15	ЦД_Страница расчета бюджетные эффекты	макет	100%	Ссылка на макет		2
			исходник	100%	от кб	Артем П	2
			бэк	100%			2
			фронт	70%			2
	16	IRIIS_Информаци онная страница	макет	100%	Ссылка на макет		3
			исходник	100%	от кб	Артем П	3
			бэк	100%			3
			фронт	70%			3
	17	Оценка рисков	макет (по диза	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от кб	Артем П	1

весь ключевой фронт		к ПМЭФ					1
фоновый фронт		июнь					2
админки		июль					3
№	№№	наименование	блок	готовность	пояснения	отв	приоритет
	17	ГЧВ	бэк	100%	(не требуются изменения)		1
			фронт	100%			1
6	18	База проектов	макет (может в	100%			2
			исходник	70%	от кб	Артем П	2
			бэк	70%			2
			фронт	70%			2
7	19	Сбор статданных, админка	макет	100%	не требуется (админка)		3
			исходник	100%	от кб	Даня П	3
			бэк (для заполн	100%			3
			фронт	100%			3
8	20	Обновление данных ИЮЖ	макет	100%	не требуется (админка)		3
			исходник	100%	от кб	Даня П	3
			бэк	100%			3
			фронт	100%			3
9	21	ГЧП Академия	макет	100%	Ссылка на макет		2
			исходник	100%	росинфра	/ вопрос с оплатой / вопрос с уведомлениями / система	2
			бэк	70%			2
			фронт	70%			2
10	22	Спецпроекты	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от КБ	АА	1
			бэк	100%			1
			фронт	100%			1
11	23	Бренды городов _ общее	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от КБ	АА	1
			бэк	100%			1
			фронт	100%			1
	24	Бренды городов _ карточки	макет	100%	Ссылка на макет		1
			исходник	100%	от КБ	АА	1
			бэк	100%			1
			фронт	100%			1
	25	Бренды городов _ админка	макет	100%	не требуется (админка)		3
			исходник	100%	от КБ	АА	3
			бэк	100%			3
			фронт	100%			3
			макет	100%	Ссылка на макет		2

весь ключевой фронт		к ПМЭФ					1
фоновый фронт		июнь					2
админки		июль					3
№	№№	наименование	блок	готовность	пояснения	отв	приоритет
12	26	ИнвестРаша	исходник	100%	от КБ	АА	2
			бэк	100%	(не требуются изменения)		2
			фронт	100%			2
13	27	Концессионное соглашение	макет	100%	Ссылка на макет		?
			исходник	100%			?
			бэк	100%	(не требуются изменения)		?
			фронт	100%			?
14	28	Соглашение о ГЧВ	макет	100%	Ссылка на макет		?
			исходник	100%			?
			бэк	100%	(не требуются изменения)		?
			фронт	100%			?
15	29	Национальный стандарт ГЧВ	макет	100%			?
			исходник	100%			?
			бэк	100%	(не требуются изменения)		?
			фронт	0%			?